

ФНПР
Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» мая 2016 года

г. Оренбург

№ 5-2

О согласовании графика ремонтных работ
в здании по ул. Туркестанская, 14

В соответствии с пунктами 7.6, 7.7 Устава УДПО «УМЦ профсоюзов»

Президиум Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области постановляет:

1. Согласовать график ремонтных работ в здании, переданном в оперативное управление УДПО «УМЦ профсоюзов», на 2016 год (прилагается).

2. Поручить директору Кузьминой Е.И.:

- выбор подрядных организаций на конкурсной основе;
- в срок до 1 июля текущего года организовать составление смет на работы, проведение которых необходимо, но не обеспечено финансовыми средствами УМЦ на период 2016-2017 годов, с последующим рассмотрением на заседании Президиума ФПО.

3. Поручить Председателю ФПО Чиркову Я.А. осуществлять согласование решений о начале работ в здании, а также в случае необходимости вносить изменения в график в части дополнения работами, не превышающими 200 000 (двести тысяч) рублей.

Председатель Федерации



Я.А.Чирков

Голосовали: 16

«За» - единогласно

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Разослано: в дело, членским организациям, отделам ФПО, УМЦ профсоюзов, АТиСО

Приложение
к постановлению
Президиума ФПО
от «19» мая 2016 № 5-2

**График ремонтных работ в здании,
переданном в оперативное управление УДПО «УМЦ профсоюзов»,
на 2016 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Источник финансирования
1.	Ремонт учебной аудитории АТиСО после затопления в результате таяния снега	Апрель-июнь	УМЦ, АТиСО
2.	Замена электропроводки в ауд. 65 (АТиСО)	Апрель	
3.	Оштукатуривание укрепляющей конструкции в торце здания, устройство отмостки	Май	УМЦ
4.	Замена окон в актовом зале	Май	УМЦ
5.	Устранение дефектов крыльца здания	Май	Подрядная организация (по гарантии)
6.	Плановое обследование лифтов, отработавших срок эксплуатации	Май-июнь	УМЦ
7.	Реконструкция теплоузла и подготовка проекта с целью устранения нарушений, указанных в предписании надзорного органа	Июль	УМЦ
8.	Косметический ремонт актового зала	Август	УМЦ
9.	Текущий мелкий ремонт кровли	Май, сентябрь	УМЦ
10.	Замена коридорных окон в торце здания с целью создания безопасных условий для припаркованных автомобилей	При наличии средств – ноябрь	УМЦ